総合戦略改訂にかかる取組検討スケジュール

2024/5/24　夢・未来 たからづか創生本部会議　資料④

第２期夢・未来たからづか創生総合戦略

改訂

5/24　夢・未来たからづか創生本部
（市長～部長級）

6/27　行政評価委員会
（外部委員）

改訂案に反映

8/5　都市経営会議
パブコメの実施について

9月
パブリックコメント実施

10/15　都市経営会議
パブコメ結果とその反映

11月
計画の改訂公表

取組についての議論

6月初旬　夢・未来たからづか創生総合戦略庁内検討会
（各部総括次長）
今後の方針説明・テーマ決定
（５つぐらいにテーマを絞る）

6月中旬　第１回WG（各部関係次長）
取組検討

7月上旬　第２回WG（各部関係次長）
取組検討

7月下旬　（第３回WG（各部関係次長））
取組決定

随時　以降WG（各部関係次長）
R8年度予算に向け継続検討

R7年度予算スケジュール

～5/9　事務見直し照会〆

～6月　見直し案調整
（企画・総務・各部局）

～7月　見直し案調整
（市長・副市長）

8月初旬　行財政経営戦略本部会議
（市長～部長級）
見直し内容概ね決定

反映

～8月中旬　各部局戦略計画作成（各部局）
事業の再構築

～9月上旬　各部局戦略計画意見交換
（市長・副市長・各部局）

～9月下旬　予算要求

～12月　予算内示