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スペース
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仮設計量棟

（一般持込用出口）
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鉄コン平
品サイロ棟

煙突

下

アスファルト舗装12.42ｍ2地先ブロック

ガードレール撤去10ｍ

歩車道ブロック乗入型

信号

アスファルト舗装 22.2ｍ2

歩車道ブロック切下型
歩車道ブロック切下型歩車道ブロック乗入型

地先ブロック

歩車道ブロック乗入型

歩車道ブロック乗入型

アスファルト舗装14.0ｍ2地先ブロック

歩車道ブロック切下型

歩車道ブロック切下型
歩車道ブロック乗入型ガードレール撤去5.4ｍ

仮設整備棟
工事着手日：
2023年5月頃

仮設遊歩道スロープ

既設遊歩道
2023年7月頃～2024年2月まで工事予定

仮遊歩道
2023年4月～2023年6月頃設置工事
2023年7月～2024年2月まで通行可能

ごみ選別、粗大ごみ受入棟
工事着手日：2023年8月頃
（ごみ処理装置を設置します）

一般持込車用
計量機（入口）

仮設ゲート

仮設洗車棟
工事着手日：
2023年5月頃

建設中の仮囲い
（イメージ）

騒音・振動計
（敷地境界の振動、
騒音を計測します）

仮設ランプウェイ
工事着手日：
2023年10月頃

パッカー車出入口工事
2023年7月頃

登録車用計量棟
工事着手日：2023年10月
頃

（イメージ）

一般持込車搬入動線

一般持込車退出動線

プラスチック類・ペットボトル受入棟
工事着手日：2023年5月頃
（建物を減築します）

パッカー車駐場

一般持込車荷受場所
（東面より見る）

L型町渠 据替

ガードレール 撤去

舗装 撤去新設

解体撤去

地先境界ブロック
据替

パッカー車出口工事
2023年8月頃

来客者用駐車場

小型不燃ごみかん・びん受入棟
工事着手日：2023年9月頃

出入口切下げ・拡幅工事2023年4月～6月頃

受入ストックヤード棟
工事着手日：
2023年8月頃

（建物を減築します）
一般持込車用
計量機（出口）
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んびん受入棟

ごみ施別、粗
大ごみ受入棟

一般受入棟
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工事概要及び施設概要

（イメージ）

粗大ごみ受入棟

防音壁

小型不燃ごみ
かん・びん受入棟

選
別
ラ
イ
ン

二軸
破砕機

屋内防音壁

屋外防音壁

（屋内防音壁）

建屋内にコンクリート壁を設置し、

音対策します。

二軸破砕機は、不燃粗大ごみの破砕を行う機械です。

散水ノズルで散水し、粉じん対策を行います。

二軸破砕機における粉じん対策

散水ノズル
（防塵用）

二軸破砕機


