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工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　 テラマエ設備工業㈱

5月４月 ６月

光明小学校

地域の体育館使用について

学校の体育館使用について

学校行事予定

体育館内（屋内）

墨出し・仮設

電気設備工事

ダイヤ削孔工事

機械設備工事

備　　考

申請・検査関係

電気設備工事

機械設備工事

ガス設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

施工前調査

（アスベスト）

4/8(火)入学式

配管貫通部

搬入・室内機取付 冷媒ドレン配管

電源配管配線

掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

配管・繋ぎこみ・気密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

総合盤取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー

入場時誘導員

PAジェネレーターの設置配管

室外機・PA共

(本管）掘削・配管

試運転調整

穴あけ時音（中）

コン打設音（低）

アンカー打設（中）

レッカー音（低）

仮設駐車場バリケード

立ち馬設置

体育館使用停止期間

体育館使用停止期間

近隣説明ビラは４月初旬に配布


