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申請・検査関係

ガス設備工事

電気設備工事

基礎その他工事

機械設備工事

体育館外（屋外）

機械設備工事

電気設備工事

ダイヤ削孔工事

体育館内（屋内）

地域の体育館使用について

墨出し・仮設

学校行事予定

学校の体育館使用について

工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　宝塚中学校　 テラマエ設備工業㈱

7月 8月

2025.6.11

備　　考

施工前調査
墨だし

配管貫通部

搬入・

室内機取付

体育館内

電源配管配線

伐採・掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・

配管・繋ぎこみ・気密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

課金盤

取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

特定施設設置届【宝塚市担当課】

騒音測定

社内検査・監理検査

大型車両・レッカー

入場時誘導員

室外機下駄基礎

(本管）掘削・配管

試運転・外部化粧試運転調整

仮設駐車場ヤード

・立ち馬設置

体育館外軒下配管

体育館使用停止

体育館使用停止

8/29始業式


