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工事名称 市立小中学校屋内運動場外空調設備等整備事業　　末広小学校 テラマエ設備工業㈱
2025.6.11

6月 7月 8月
備　　考

学校行事予定

学校の体育館使用について

地域の体育館使用について

墨出し・仮設

体育館内（屋内）

ダイヤ削孔工事

機械設備工事

電気設備工事

体育館外（屋外）

基礎その他工事

機械設備工事

ガス設備工事

電気設備工事

申請・検査関係

施工前調査
（アスベスト調査含む）

配管貫通部

搬入・

室内機取付

電源配管配線

伐採・掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型

アンカー・引張試験・室外機搬入据付・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧

配管・繋ぎこみ
気密試験

電源配管・配線・停電 室外機周辺接続

課金盤取付・配線

フェンス工事

仮設・養生撤去

特定施設設置届【宝塚市担当課】

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱いの開始届出書【【宝塚市消防本部】 騒音測定 社内検査・監理検査

大型車両・レッカー

入場時誘導員

室外機(本管）掘削・配管

仮設駐車場

立ち馬設置

体育館使用停止

体育館使用停止

8/29始業式

体育館内

夏祭り

体育館外軒下配管


