

今後の審議会・作業部会における審議・検討の流れ（案）

※今後の審議会・作業部会の開催時期は見込み

凡例) **審議**：審議会において内容の決定を実施 **検討**：作業部会において審議会に向けた内容の検討を実施 **確認**：作業部会、審議会において必要に応じ検討を実施 **報告**：作業部会、審議会において結果を報告

状況	開催済み						今回	開催予定		
	開催時期 令和 6 年 2 月	6 月 28 日	7 月 29 日	10 月 2 月	11 月 11 日	令和 7 年 1 月 28 日	2 月 25 日	4 月	5 月	令和 7 年度
審議会	第 1 回審議会		第 2 回審議会		第 3 回審議会		第 4 回審議会		第 5 回審議会	
作業部会		第 1 回作業部会		第 2 回作業部会		第 3 回作業部会		第 4 回作業部会		
現状把握、ニーズ把握等	現状把握、ニーズ把握等の方法について 審議	現状把握、ニーズ把握等の結果について 報告	現状把握、ニーズ把握等の結果について 報告					(計画案で掲載)	(計画案で掲載)	—
公園等の整備、再編・再配置の方針検討	パークマネジメント計画の目的や構成について 審議	骨子案について 検討	骨子案について 審議	計画素案について 検討	計画素案について 審議	計画の修正素案について 検討	計画の修正素案について 審議	計画案について 検討	計画案について 審議	計画の成案化に向けた検討・審議
公園等の管理運営方針検討（市民協働手法）		公園等の管理運営方針の検討目的について 確認	公園等の管理運営方針の検討目的について 確認							管理運営方針の実践に向けた検討・審議
公園区計画（案）の作成		公園区計画の目的や作成方法等について 検討	公園区計画の目的や作成方法等について 審議	公園区計画（概要案）作成について 検討		モデル地区選定ならびに公園区計画に関するまちづくり協議会個別説明の実施概要と今後の対応方針案について 報告	モデル地区選定ならびに公園区計画に関するまちづくり協議会個別説明の実施概要と今後の対応方針案について 報告	公園区計画の案について 報告	公園区計画の案について 報告	モデル公園区以外における公園区計画作成に向けた検討・審議
公園区モデル事業の検討		モデル公園区の選定方法等について 検討	モデル公園区の選定方法等について 審議	モデル公園区の選定状況について 報告	モデル公園区の選定状況について 報告			モデル事業の実施状況について 報告	モデル事業の実施状況について 報告	モデル事業実践に向けた検討・審議
街路樹管理計画の検討	街路樹管理計画の目的や構成について 審議	骨子案について 検討	骨子案について 審議			計画の素案について 検討	計画の素案について 審議	計画案について 検討	計画案について 審議	計画の成案化に向けた検討・審議
街路樹の現況調査		現況調査の方法について 検討	現況調査の方法について 審議	街路樹現況調査の実施状況について 報告	街路樹現況調査の実施状況について 報告	街路樹管理計画（素案）において調査結果を 報告	街路樹管理計画（素案）において調査結果を 報告			—
都市計画公園見直しガイドライン（案）の作成		ガイドライン案の作成目的等について 確認	ガイドライン案の作成目的等について 確認			ガイドライン案について 確認	ガイドライン案について 確認			見直しの実施に向けた検討・審議
開発提供公園のあり方や公園開発協力金制度の検討				提供公園のあり方等の検討目的などについて 確認	提供公園のあり方等の検討目的などについて 確認			あり方等の具体的内容（修正案等）について 検討	あり方等の具体的内容（修正案等）について 審議	あり方等実現に向けた検討・審議
公園及び街路樹の包括管理業務委託の検討		包括管理委託の検討目的等について 確認	包括管理委託の検討目的等について 確認					包括管理委託導入に向けたサウンディング等調査の方法等について 検討	包括管理委託導入に向けたサウンディング等調査の方法等について 審議	サウンディングの実施、包括管理業務委託導入に向けた検討・審議
シビックゾーン魅力向上に向けた Park-PFI 等民間活力導入手法の検討				検討スケジュールについて 報告	民間活力導入検討施設について 報告	サウンディングの公募資料、スケジュール等の 確認	サウンディングの公募資料、スケジュール等の 確認	サウンディングの実施方針について 報告	サウンディングの実施方針について 報告	サウンディングを踏まえた民間活力導入手法について 報告