
宝塚市 道路建設課
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説明の流れ
 １．事業概要１．事業概要１．事業概要１．事業概要

 ２．平成３０年度～現在までの報告と今後の予定２．平成３０年度～現在までの報告と今後の予定２．平成３０年度～現在までの報告と今後の予定２．平成３０年度～現在までの報告と今後の予定

１）設計、調査業務

２）用地取得業務
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１．谷口第三踏切道

２．宮ノ前架道橋

３．仁川北岸踏切道

大型車不可

通学路の様子

【凡 例】

現在の仁川地域の幹線道路

（生活道路であり狭隘）





↛

１ 至 小林駅 ⇀至 小林駅 ⇀至 小林駅 ⇀至 小林駅 ⇀

↼ 至 仁川駅↼ 至 仁川駅↼ 至 仁川駅↼ 至 仁川駅



１

２





２



３
至 仁川駅 ⇀至 仁川駅 ⇀至 仁川駅 ⇀至 仁川駅 ⇀

↼ 至 小林駅↼ 至 小林駅↼ 至 小林駅↼ 至 小林駅



４



４

原条橋原条橋原条橋原条橋



３

４

仁川小仁川小仁川小仁川小

鹿塩橋
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５



５



■都市計画変更告示（W=８m→１４m）
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都市計画決定都市計画決定都市計画決定都市計画決定(S32.9)

歩道

（自転車歩行者道）

施設帯

車道

３,０００ ５００５００ ３,０００ ３,０００ ３,０００５００５００

１４,０００

路肩

１,０００ ３,０００ ３,０００ １,０００

８,０００

都市計画変更都市計画変更都市計画変更都市計画変更(H29.2)

車道路肩

・平成２９年２月８日に都市計画の変更を告示しました。
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■事業認可

認可範囲及び期間について

工 区名 ； 鹿塩工区

認可期間；平成29年4月21日

～令和3年3月31日

工 区 名 ； 仁川宮西町工区

認可期間；平成29年4月21日

～令和6年3月31日



18

事 業 認 可 範 囲

■ 設計、調査 （事業認可範囲）

■阪急付近
①ボーリング調査・測量 【完了・前回説明】
②阪急立体交差概略設計 【完了・前回説明】

③関連市道（２路線）概略設計 【完了・前回説明】

■仁川小付近
④仁川小グラウンド復旧計画 【H3１.3月完了】
⑤関連市道（市道高丸山線）概略設計 【H31.3月完了】

②阪急立体交差②阪急立体交差②阪急立体交差②阪急立体交差
概略設計概略設計概略設計概略設計

④仁川小グラウンド④仁川小グラウンド④仁川小グラウンド④仁川小グラウンド
復旧計画復旧計画復旧計画復旧計画

①ボーリング調査①ボーリング調査①ボーリング調査①ボーリング調査

仁川小仁川小仁川小仁川小
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①大気汚染、振動、騒音に関する調査（シミュレーション）

【完了・前回説明】

②地下水影響調査

・地下水低下に伴う周辺地盤の影響検討 【完了・前回説明】

・水位観測の実施 【H30.10月～継続調査中】

■ 設計、調査 （事業全体）



■ 現在の運動場面積；■ 現在の運動場面積；■ 現在の運動場面積；■ 現在の運動場面積；

約5,530(m2)約5,530(m2)約5,530(m2)約5,530(m2)

■ 児童数； 698(人)■ 児童数； 698(人)■ 児童数； 698(人)■ 児童数； 698(人)

■ 1人当り運動場面積；■ 1人当り運動場面積；■ 1人当り運動場面積；■ 1人当り運動場面積；

約7.9(m2/人)約7.9(m2/人)約7.9(m2/人)約7.9(m2/人)

■運動場面積； 5,215(m2)■ 運動場面積； 5,215(m2)■ 運動場面積； 5,215(m2)■ 運動場面積； 5,215(m2) ■ 1人当り運動場面積； 7.5(m2)■ 1人当り運動場面積； 7.5(m2)■ 1人当り運動場面積； 7.5(m2)■ 1人当り運動場面積； 7.5(m2)

※ 台帳上の値について； 校舎建て替え前の運動場面積が修正されていない状態※台帳上の値について； 校舎建て替え前の運動場面積が修正されていない状態※台帳上の値について； 校舎建て替え前の運動場面積が修正されていない状態※台帳上の値について； 校舎建て替え前の運動場面積が修正されていない状態

H30.5時点H30.5時点H30.5時点H30.5時点



■ 運動場面積;■ 運動場面積;■ 運動場面積;■ 運動場面積;

約5,530→ 5,210(m2)約5,530→ 5,210(m2)約5,530→ 5,210(m2)約5,530→ 5,210(m2)

約 7.9→ 7.5(m2/人)約 7.9→ 7.5(m2/人)約 7.9→ 7.5(m2/人)約 7.9→ 7.5(m2/人)

■ 1人当り運動場面積；■ 1人当り運動場面積；■ 1人当り運動場面積；■ 1人当り運動場面積；



+34(m2)+34(m2)+34(m2)+34(m2)

+245(m2)+245(m2)+245(m2)+245(m2)

-292(m2)-292(m2)-292(m2)-292(m2)

-24(m2)-24(m2)-24(m2)-24(m2)

計 -37(m2)計 -37(m2)計 -37(m2)計 -37(m2)



案1

重ね図 計画図



案２

重ね図 計画図



水位観測データ
(地表面からの深さ)(地表面からの深さ)(地表面からの深さ)(地表面からの深さ)

（H30.9.28～R1.9.30）



水位観測データ
(標 高)(標 高)(標 高)(標 高)

（H30.9.28～R1.9.30）
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地下水流向考察 （平均水位）

（R1.5.28）
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施工時施工時施工時施工時

供用時供用時供用時供用時

● イメージ● イメージ● イメージ● イメージ

●検討方法●検討方法●検討方法●検討方法

群井戸の公式より算出群井戸の公式より算出群井戸の公式より算出群井戸の公式より算出
（水理公式集/土木学会）（水理公式集/土木学会）（水理公式集/土木学会）（水理公式集/土木学会）

地下水低下量の検討
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地下水低下量の検討

● 地下水位の低下量のコンター図● 地下水位の低下量のコンター図● 地下水位の低下量のコンター図● 地下水位の低下量のコンター図

施工時施工時施工時施工時 概ね2ｍ以下概ね2ｍ以下概ね2ｍ以下概ね2ｍ以下
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地下水低下量の検討

● 地下水位の低下量のコンター図● 地下水位の低下量のコンター図● 地下水位の低下量のコンター図● 地下水位の低下量のコンター図

供用時供用時供用時供用時 概ね1.2ｍ以下概ね1.2ｍ以下概ね1.2ｍ以下概ね1.2ｍ以下
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■用地取得業務（進捗報告）


