月 日	1月																															2月																															3月																															4月																															備考																																																																																																																																
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																																																																																																																																																																																																
学校行事予定																																																																																																																																																																																																																																																													
学校の体育館使用について																																																																																																																																																																																																																																																													
地域の体育館使用について																																																																																																																																																																																																																																																													
墨出し・仮設	施工前調査（アスベスト調査含む） 養生・立ち馬設置																																																																																																																														大型車両・レッカー 入場時 交通誘導員	仮設・養生撤去																																																																																																																													
体育館内(屋内)																																																																																																																																																																																																																																																													
ダイヤ削孔工事	配管貫通部																																																																																																																																																																																																																																																												
機械設備工事	冷媒ドレン配管																																																																																																																																																																																																																																																												
電気設備工事	搬入・ 床置き室内機取付																																																																																																																														電源配管配線	課金盤取付 ・配線5月																																																																																																																													
体育館外(屋外)																																																																																																																																																																																																																																																													
基礎その他工事	室外機・PA共																																																																																																																														伐採・掘削・型枠・配筋・生コン打設・養生・脱型	フェンス工事 納期確認中																																																																																																																													
機械設備工事	アンカー・引張試験・室外機搬入据付 ・冷媒配管・気密試験・試運転・外部化粧																																																																																																																														試運転調整 騒音測定																																																																																																																														
ガス設備工事	(本管)掘削・配管																																																																																																																														配管・繋ぎこみ 気密試験	PAジェネレーターの設置配管 試運転調整																																																																																																																													
電気設備工事	電源配管・配線・停電 室外機周辺接続																																																																																																																																																																																																																																																												
申請・検査関係	特定施設設置届【宝塚市担当課】 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱いの開始届出書【宝塚市消防本部】																																																																																																																														社内検査・監理検査																																																																																																																														